INFORME DE EVALUACION POR PARTE DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA, PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023

LUCAS ROLDAN VELEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

MEDELLIN 28 DE ABRIL 2023

INTRODUCCION

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 71, en la ley 1474 del 12 julio de 2011, el decreto 1537 del 26 de julio del 2001, incluido o reglamentado en la ley 87 del 29 de noviembre 1993, donde establece los elementos administrativos y técnicos del sistema de control interno en la entidades de carácter públicos, y los artículos 2.2.2.1.4.9 y 2.2.2.1.5.3 del decreto 648 del 19 de abril del 2017, donde se modifica y adicional el decreto 1083 del 16 mayo de 2015 del sector de la función pública, establece la evaluación al plan de acción del 2021, de la Corporación Gilberto Echeverri Mejia (C.G.E.M.) de conformidad a una de las políticas establecidas "Para el acceso y permanencia de la educación terciaria de los jóvenes de los municipio del departamento de Antioquia" aprobada por la asamblea del departamento de Antioquia, mediante la ordenanza 32 del 05 de septiembre de 2014 y la ordenanza 10 de 2020 del 6 de agosto de 2020 "Por la cual se ordena la adopción de una política pública para el acceso y la permanencia a la educación terciaria de los jóvenes de los municipios del Departamento de Antioquia, se crea el fondo de becas para la misma y se autoriza transferencias de recurso a la Corporación Gilberto Echeverri Mejia ", la corporación para el fomento de la educación superior se denominara Corporación Gilberto Echeverri Mejia, seis (6) objetivos específicos, tres (3) líneas Estratégicas, ocho (8) actividades y ocho (8) indicadores.

Con el propósito de contar con información base para realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades enunciadas, y en concordancia con los objetivos institucional de la Corporación, sus líneas estratégicas y el componente de acción asociado, y determinar en el informe a presentar el porcentaje de cumplimiento logrado de las metas establecidas, control interno solicito información, para hacer su evaluación y seguimiento.

El informe por parte de la corporación esta publicado en su página web https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/PLAN-ESTRATE%CC%81GICO-2021-2023-1.pdf , con corte de 31 de marzo de año 2023, donde esta: la ejecución del Plan de Acción 2023, el cual esta Articulado con el Plan estratégico 2021-2023 y **está aprobado por la RESOLUCIÓN N°018-2023 del 31 de enero 2023.**

el presente informe relaciona la evaluación de los cumplimientos de las metas de cada indicador. Además, consolida los resultados de la ejecución de cada uno de los Ejes Estratégicos, componentes, programas y proyectos con corte a 30 de marzo de 2023, acción realizada con apoyo de todos los responsables de los procesos.

PLAN DE ACCIÓN 2023,PRIMER TRIMESTRE.

Plan De Acción Vigencia	Plan de Acción 2023
Período de Seguimiento	Trimestre 1 Enero a Marzo de 2023
Fecha de Informe	Abril de 2023
Realizado por	Subdirección Administrativa y Financiera

INTRODUCCIÓN

La Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía tiene como responsabilidad el monitoreo, seguimiento y reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción 2023, el cual está articulado con el Plan Estratégico 2021-2023 y fue aprobado por la Resolución N.º18 de 2023 de la entidad .

El Plan de Acción de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía presenta la Siguiente Estructura

De esta manera, el presente informe relaciona los cumplimientos de las metas de cada indicador para el primer trimestre, Enero a Marzo de 2023

Este informe se construyó con el apoyo de los responsables de cada proceso, los cuales brindaron la información y la evidencia para consolidar los resultados y presentar la ejecución física y Financiera del Plan de Acción 2023.

1. EJECUCIÓN FÍSICA PLAN DE ACCIÓN 2023

La ejecución física del Plan pretende mostrar el avance cuantitativo de cada uno los indicadores que corresponden a los programas asociados a los 4 Ejes Estratégicos que conforman el Plan Estratégico 2021-2023

Esta evaluación física valora el cumplimiento de las metas fijadas para la vigencia , según los logros alcanzados en el período **Enero a Marzo de 2023**

EVALUACIÓN FÍSICA RESUMEN POR EJE	
Eje estratégico	**Cumplimiento trimestre 1**
Eje estratégico 1: Camino a la educación superior	24%
Eje estratégico 2: Operación y Seguimiento de Fondos y Programas.	34,48 %
Eje estratégico 3: Acompañamiento e integración al territorio	21%
Eje estratégico 4: Gestión y operación Organizacional.	41 %
Ejecución Física Plan de Acción 2023	31 %

Notas Aclaratoria Cálculo de Indicadores

- El porcentaje de avance se calcula con base a una meta anualizada, lo cual puede afectar el cálculo de la ejecución física, ya que algunos indicadores se calculan al finalizar la gestión de la vigencia 2023.
- Los indicadores por eje estratégico se calculan como el promedio simple de los indicadores que lo componen, de igual forma sucede con los componentes, programas y proyectos. (Para obtener el promedio simple se suman todos los valores del indicador y este resultado se divide entre la cantidad de indicadores)
- Para el caso de indicadores que presentan un avance superior al 100%, el cálculo del consolidado se realiza con un valor máximo de 100%, esto para no afectar ni generar distorsión en el cálculo del avance por proyecto, componente o eje.

A continuación, se presenta en detalle el cumplimiento de cada uno de los Ejes Estratégicos del Plan de Acción Vigencia 2023

EJE ESTRATÉGICO 1: CAMINO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Desde el Estratégico Camino a la Educación superior se implementan programas y acciones que tienen como objetivo motivar a los estudiantes de la media y a la comunidad en general para que accedan a educación superior. Para cumplir con este propósito se llevan a cabo actividades en dos componentes de acción orientación y divulgación, todo mediante acciones formativas. El público objetivo de los programas son los estudiantes de décimo, undécimo, los egresados de la educación media y los maestros; y las acciones están encaminadas a que cualquier persona interesada reciba información sobre cómo articular la educación superior con su proyecto de vida.

El eje estratégico 1 Camino a la Educación Superior para el **Primer trimestre** de 2023, acumuló un avance promedio de 24 % en el cumplimiento de sus indicadores

Eje	NOMBRE	%	COMPONENTE	% Ejecución Componente	NOMBRE PROGRAMA	% Ejecución Programa	PROYECTOS	% Ejecución Proyecto	Avance Meta T1
E1	Eje estratégico 1: Camino a la educación superior	24 %	Orientación: "Oriéntame"	24 %	Programa Semestre Cero	54 %	1.1. "Unidos a la U"	54 %	100 %
									8%
					Programa Articulación con educación media	4,0%	1.2 Proyecto de vida	7%	7%
			Difusión:"Vení te cuento"				1.3 Difusión Ferias Puntos ABC...	2,5 %	0%
									5%

AVANCES

El Resultado de este eje corresponde a la medición de los indicadores para el trimestre 1.

A continuación, se describen las actividades realizadas en los proyectos asociados al Eje 1

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
Número de estudiantes que participan en procesos de fortalecimiento en competencias en razonamiento matemático, lectoescritura y construcción del proyecto de vida	1800	Durante el primer trimestre, en el marco del desarrollo del programa Semestre Cero – Unidos a la U (2023), se llevaron a cabo actividades de planeación y se comenzó con la ejecución del programa. **Planeación** - Se planeó el cronograma, la metodología y la estructura del programa, el cual será desarrollado en dos ciclos, uno en el primer semestre y otro en el segundo. El primero estará a cargo de la Fundación Universitaria Católica	2234*	124%

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
		del Norte (FUCN) y de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía y el segundo, estará a cargo de la Universidad de Antioquia (UdeA). - Se priorizaron 66 municipios del departamento para ejecutar el programa y se llevó a cabo una campaña informativa para enlazar a los municipios con el programa. - Se inició el proceso de inscripción de estudiantes, a través de los enlaces territoriales de cada municipio y con el apoyo del personal de la Corporación. A la fecha, se han inscrito 2.234 estudiantes. - Se lleva a cabo un proceso de inducción estudiantil para dar a conocer la estructura e información sobre el programa. **Ejecución** - Se inició el proceso contractual con los aliados del programa, la Udea y la FUCN, construyendo los lineamientos para la presentación de propuestas y materializando el ejercicio con la FUCN, a través del Convenio de Asociación N°001 de 2023. - Se llevó a cabo el proceso de contratación de los docentes encargados de dictar el módulo de proyecto de vida. - Se inició la ejecución del programa el 13 de marzo con las clases de Proyecto de Vida y Emprendimiento y TIC's. - Entre los 66 municipios, se eligieron 40 para la aplicación de una prueba diagnóstica, que tiene		

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
		como propósito caracterizar a los estudiantes con base a conocimientos previos. De igual forma, la prueba será aplicada al finalizar el programa como insumo para evaluar los resultados de la implementación del programa. De forma periódica se realizan reuniones de alistamiento, preparación y evaluación de la implementación del programa. ** La cifra puede variar mientras el programa esté en ejecución*		
Maestros acompañados en el fortalecimiento y adquisición de herramientas de carácter educativo para incentivar el acceso de los estudiantes a la educación terciaria	300	Para darle cumplimiento al indicador se han planeado y llevado a cabo varias actividades - En el marco del Convenio de Asociación, suscrito con la FUCN, se estableció como contrapartida la formación de 291 maestros, por parte de la fundación, mediante dos cursos, los cuales serán dictados en el segundo semestre del año. Durante el segundo trimestre del año se llevará a cabo el proceso de inscripción de maestros. - En el marco de la plenaria del Comité Universidad Empresa Estado -CUEE del Norte, desarrollado en el municipio de San José de la Montaña, se realizó un taller de formación sobre el Síndrome de Burnout a 24 maestros del municipio.	24	8%
Número de grupos atendidos en procesos de formación de Proyecto de Vida	30	Durante el primer trimestre, se realizaron 2 talleres de proyecto de vida en el municipio de Nariño, beneficiando a 41 estudiantes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción de 10° y 11° grado.	2	7%

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
Ferias del bachiller	10	A la fecha no se han desarrollado ferias del bachiller en los municipios del departamento. Por la naturaleza de la actividad se espera que el proceso de planeación inicie en el segundo trimestre y se ejecuten en el segundo semestre del año,	0	0%
Número de actividades de difusión	150	A la fecha se han realizado 8 actividades de difusión de oportunidades de acceso a educación superior: - 5 Puntos ABC - 2 Talleres Marketing Inclusivo (abiertos)	7	5%

EJE ESTRATÉGICO 2: OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FONDOS Y PROGRAMAS.

Desde el Eje 2 se implementan acciones relacionadas con la administración y seguimiento de los Fondos y Programas que opera la entidad.

Las actividades que se desarrollan en el Eje 2 están enmarcadas en 3 componentes de acción: el primero es admisión, que abarca los procesos de postulación, preselección y legalización de beneficiarios, el segundo es renovación, en el cual se realiza seguimiento a las condiciones académicas y de prestación de servicio social de los estudiantes y el tercero es articulación, que propende por la construcción de alianzas para el fortalecimiento de los fondos y programas operados por la entidad.

El Eje estratégico 2 Operación

u Seguimiento de Fondos y Programas para el primer trimestre de 2023, acumuló un avance promedio de 34,48 % en el cumplimiento de sus indicadores

Eje	NOMBRE	%	COMPONENTE	% Ejecución Componente	NOMBRE PROGRAMA	% Ejecución Programa	PROYECTOS	% Ejecución Proyecto	Avance Meta T1
E2	**Eje estratégico 2: Operación y Seguimiento de Fondos y Programas.**	34,48%	Admisión	34,48%	Programa: Fondos y Programas de financiación para la Educación Superior	34,48%	2.1Procesos de postulación, preselección, legalización, renovación	31%	39,20%
									22,90%
			Renovación						63,43%
			Articulación				2.2Alianzas para el fortalecimiento de los fondos y programas	9,10%	9,10%
							2.3 Gestión de fondos o programas para la promoción de la educación superior	66,70%	66,70%

El Resultado de este eje corresponde a la medición de los indicadores para el trimestre 1. A continuación, se describen las actividades realizadas en los proyectos asociados al Eje 2

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
Número de estudiantes beneficiados con becas o créditos en programas de educación superior	250	**Convocatoria de becas - Regiones** Durante el primer trimestre se realizaron 4 convocatorias de becas, que beneficiaron a 76 estudiantes de la siguiente forma: - Convocatoria para la comunidad afrodescendiente: 30 beneficiarios - Convocatoria para la comunidad indígena: 33 beneficiarios - Convocatoria para los jóvenes de las plataformas de juventud: 1 beneficiario - Convocatoria para líderes de los organismos comunales: 12 beneficiarios La convocatoria de becas estuvo abierta entre el 16 de diciembre de 2022 y el 12 de enero de 2023 y la lista de preseleccionados	98	39,20%

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
		se publicó el 27 de enero en la página web de la entidad. Con estas convocatorias se benefició a 76 estudiantes. **Mejores bachilleres de municipios no certificados** 22 mejores bachilleres de los municipios no certificados legalizaron la beca adjudicada durante el primer trimestre. En total, durante el primer trimestre 98 estudiantes han sido beneficiados con becas o créditos en programas de educación superior.		
Número de Estudiantes beneficiados con becas mejores bachilleres municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	48	Se solicitó al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES) los resultados de las pruebas Saber 11 de 2022, con el fin de otorgar una beca a los 3 estudiantes con mejores resultados de cada municipio PDET, de acuerdo con lo establecido en el reglamento técnico operativo del programa Mejores Bachilleres - PDET. En el ejercicio fueron preseleccionados 72 estudiantes y durante el primer trimestre, 11 han legalizado la beca.	11	22,90%
Porcentaje promedio de renovaciones efectivas	65%	El calendario de renovaciones para el primer semestre de 2023 estará abierto entre el 12 de diciembre de 2022 y el 19 de mayo de 2023. A la fecha, únicamente el calendario de renovación de la Universidad de Antioquia está abierto y el 63,43% de los estudiantes habilitados, han renovado los beneficios de	63,43%	63,43%

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
		su beca o crédito.		
Número de alianzas	11	Durante el primer trimestre se renovó la alianza suscrita con la Unidad de Víctimas.	1	9,10%
Número de propuestas presentadas para la promoción de la educación superior	6	Durante el primer trimestre se presentaron 4 propuestas para promover el acceso, la permanencia y la graduación de educación superior. Las propuestas fueron presentadas a los municipios de Guarne, Guatapé, Puerto Berrio y Yarumal.	4	66,70%

EJE ESTRATÉGICO 3: ACOMPAÑAMIENTO E INTEGRACIÓN AL TERRITORIO

Desde el Eje 3 se implementan acciones de acompañamiento y formación encaminadas a promover la permanencia de los beneficiarios en sus programas de formación y a favorecer la integración de los graduados en sus regiones de procedencia. Dichas acciones aportan a la generación de capacidades para la adaptación y permanencia en la educación superior y apuestan por facilitar la vinculación de los beneficiarios en las dinámicas de transformación de sus territorios; atendiendo las potencialidades y necesidades de estos.

Las actividades que se desarrollan en el Eje 3 están enmarcadas en 3 componentes de acción: Acompañamiento, Integración al Territorio y Monitoreo .Cada componente marca pauta para el desarrollo de actividades puntuales, que permiten hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción 2023 a través de programas , y proyectos

El **Eje estratégico 3 Acompañamiento e integración al territorio** para el **primer trimestre** de 2023, acumuló un avance promedio de 21 % en el cumplimiento de sus indicadores . Es Importante anotar que este indicador es anual

Eje	NOMBRE	%	COMPONENTE	% Ejecución Componente	NOMBRE PROGRAMA	% Ejecución Programa	PROYECTOS	% Ejecución Proyecto	Avance Meta T1
E3	**Eje estratégico 3: Acompañamiento e integración al territorio**	21%	Integración al Territorio	21%	Programa de Formación complementaria	5%	3.1 Desarrollo de capacidades para la integración al territorio	5%	0%
									10%
			Acompañamiento		Programa psicoeducativo	57%	3.2Formación desde el Ser y Saber	57%	99%
									15%
							3.3Acompañamiento	0%	0%
			Monitoreo		Investigación y análisis de la información	0%	3.4 Observatorio de educación superior de los fondos y programas operados por la Corporación	0%	0%

El Resultado de este eje corresponde a la medición de los indicadores para el trimestre 1. A continuación, se describen las actividades realizadas en los proyectos asociados al Eje 3

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
Tasa de permanencia en el programa de becas	5,5%	**Indicador con periodicidad de medición anual** Este indicador es de impacto y sobre él indicen todas las actividades que se desarrollan para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad. Sin embargo, para el cálculo del indicador se realizan gestiones a lo largo del año. Frente a lo anterior, en las primeras semanas de abril se elevará una consulta a las IES para determinar la cantidad de beneficiarios de la	0 %	0 %

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
		Corporación que se graduaron de educación superior a lo largo del 2022.		
Número de actividades de acompañamiento y de apoyo psicosocial	100	Las actividades de acompañamiento y bienestar para fomentar la permanencia y la salud mental y emocional de los beneficiarios de la Corporación se programan teniendo en cuenta los calendarios académicos de las Instituciones de Educación Superior (IES) aliadas a la Corporación y con beneficiarios activos. Los calendarios de estas instituciones contemplan actividades académicas entre febrero y mayo. De igual forma, desde el primer semestre de 2023 se retornó a la presencialidad y todas las actividades se están llevando a cabo en las comunidades al interior del territorio. A la fecha se han realizado 10 actividades de dos tipos, 9 talleres de formación y una actividad con entregable, relacionada con el taller *"Marketing Inclusivo"*. Las actividades se realizaron en 8 municipios de 5 subregiones: Carepa, Chigorodó, La Pintada, Marinilla, Necoclí; Rionegro, Santa Fe de Antioquia y Yarumal.	10	10%

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
Tasa de satisfacción con el programa	99%	La evaluación de satisfacción con los talleres de acompañamiento realizados por la Corporación Gilberto Echeverri Mejía se lleva a cabo mediante una encuesta de satisfacción, electrónica o física, que consulta por aspectos relacionados con las actividades y con la Corporación, en general. A la fecha se han recolectado 150 encuestas, en las cuales en el 90% de los casos, los beneficiarios manifestaron estar satisfechos con los talleres de acompañamiento. **Esta cifra puede variar a lo largo del año, a medida que incremente la cantidad de encuestas recolectadas.**	99%*	99%
Número de actividades de apropiación social y de bienestar	100	Las actividades para promover la integración al territorio de los beneficiarios de los programa y fondos que opera la Corporación se programan teniendo en cuenta los calendarios académicos de las Instituciones de Educación Superior (IES) aliadas a la Corporación y con beneficiarios activos. Los calendarios de estas instituciones contemplan actividades académicas entre febrero y mayo. De igual forma, desde el primer semestre de 2023 se retornó a la presencialidad y todas las actividades se están llevando a cabo en las comunidades al interior del	15	15%

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
		territorio. A la fecha se han realizado 15 actividades de dos tipos, 1 taller de formación y 14 actividades de acompañamiento psicosocial.		
Movilidad social	55%	**Indicador con periodicidad de medición anual** Este indicador es de impacto y sobre él indicen todas las actividades que se desarrollan para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad.	0 %	0%
Tasa de absorción mercado laboral	91%	**Indicador con periodicidad de medición anual** Este indicador es de impacto y sobre él indicen todas las actividades que se desarrollan para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad. Sin embargo, para el cálculo del indicador se realizan gestiones a lo largo del año. Frente a lo anterior, en las primeras semanas de abril se elevará una consulta a las IES para determinar la cantidad de beneficiarios de la Corporación que se graduaron de educación superior a lo largo del 2022.	0 %	0%

EJE ESTRATÉGICO 4: GESTIÓN Y OPERACIÓN ORGANIZACIONAL.

Gestión y operación Organizacional es el eje encargado de fortalecer la gestión de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, a través de diferentes frentes que promueven el adecuado funcionamiento corporativo desde la gestión administrativa, financiera, comunicación pública, TIC y la prevención del daño antijurídico, en pro de un direccionamiento eficaz, promoviendo el cuidado y protección del patrimonio público.

El Eje estratégico 4 Gestión y operación Organizacional,para el Primer trimestre de 2023, acumuló un avance promedio de 41 % en el cumplimiento de sus indicadores

Eje	NOMBRE	%	COMPONENTE	% Ejecución Componente	NOMBRE PROGRAMA	% Ejecución Programa	PROYECTOS	% Ejecución Proyecto	Avance Meta T1
E 4	Eje estratégico 4: Gestión y operación Organizacional.	41 %	Gestión Administrativa	0%	Fortalecimiento Organizacional	0%	4.1Modelo de Gestión Integral	0%	0%
							4.2 Gestión de Talento humano		
							4.3 Gestión documental		
			Gestión Financiera	100%	Gestión financiera, eficiente y sostenible	100%	4.4 Control interno contable	100%	100%
							4.5 Gestión de Pagos	100%	100%
			Gestión de Comunicación Publica	45%	Posicionamiento	45%	4.6 Notoriedad de Marca	45%	0%
					Rendición de cuentas		4.7Rendición de cuentas		90%
			Servicio a la Ciudadanía	0%	Modelo integral de atención a la ciudadanía	0%	4,9Fortalecimiento de los canales de atención	0%	0%
			Gestión TIC	41 %	Estandarización de Aplicativos	41 %	4,10 Establecer e implementar los estándares para los aplicativos y desarrollos implementados en la corporación	0%	0%

El Resultado de este eje corresponde a la medición de los indicadores para el trimestre 1. A

continuación, se describen las actividades realizadas en los proyectos asociados al Eje 4

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
Índice de Desempeño Institucional	71	Este Indicador es Anual y depende de disponibilidad del Aplicativo FURAG del DAFP . El Departamento Administrativo de la Función Pública en el Mes de febrero informó a todas las entidades que la Medición del Desempeño Institucional vigencia 2022 se llevara a cabo en segundo trimestre de 2023 por lo que no activo la herramienta FURAG y por ende la Corporación no realizó dicha actividad Sin embargo se han realizado las siguientes acciones que permiten mejorar el Índice de desempeño Institucional a) Evaluación Semestral Sistema de control interno semestre vigencia anterior en conjunto con jefe de control interno b)Autodx de Politicas de MIPG c) documentación , implementación y seguimiento de los siguientes Planes bienestar e incentivos, plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, plan de seguridad y privacidad de la información, Plan de anticorrupción y atención al ciudadano d) Ejecución de auditorías por parte de control interno e)seguimiento Permanente a plan de mejoramiento	0%	0%

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
		f) Fortalecimiento de procesos a través de documentación de los mismos		
Indíce de control interno contable	4,9	Se realizo en el mes de febrero Reporte de información a través del Sistema CHIP de la contaduría General de la Nación de el Informe anual de Evaluación de control interno contable vigencia 2022, en el cual se obtuvo calificación de 4,95 superando la meta de 4,9 Se recibió en el mes de febrero Auditoria del Sistema de control interno contable desde la oficina de control interno	4.95	100%
Oportunidad en los Pagos	10	Con el fin de dar cumplimiento al pago de sostenimiento y matrícula se realizaron las siguientes acciones: 1. Elaboración de calendario de pagos. 2.Realizar oportunamente los pagos de sostenimiento y Matrícula. 3. La meta establecida para realizar los pagos de matrícula y sostenimiento era del días, el promedio de ambos pagos para el trimestre de enero a marzo fue de 8 días, dando cumplimiento a la meta establecida. 4. En relación con el avance de los pagos se dió cumplimiento del 100% ya que se pagó dentro de los tiempos establecidos y se pagaron dentro el trimestre todos los memorandos autorizados de sostenimiento y matrícula. 5. Se tiene establecido tiempo de	8	100%

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
		respuesta de 10 días y se ejecutó en 8 días . Este indicador es decreciente , es decir la meta se cumplió		
Top of Mind	98%	La medición de este indicador es anual Como acciones de visibilidad de marca, iniciamos la difusión de nuestro programas a través de las jornadas de inducción al Programa Unidos a la U Semestre Cero, durante las cuales se habló de la Corporación, su trayectoria, sus fondos y programas.	0	0
Número de actividades orientadas a la participación ciudadana	10	Con el fin de promover la participación ciudadana y el ejercicio de rendición de cuentas se realizaron las siguientes acciones durante el trimestre: 1. A través de nuestra página web publicamos e invitamos a la ciudadanía a enviar sus aportes u observaciones para participar en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 2. Compartimos, a través de las redes sociales institucionales y nuestra página web, un formulario en el que las personas pudieron consignar sus preguntas sobre los programas y proyectos de la Corporación. 3. Acompañamos el ejercicio de Rendición de Cuentas de la Gobernación de Antioquia, entendiendo que las acciones que realizamos desde la Corporación Gilberto Echeverri Mejía hacen parte	9	90%

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
		del Plan de Desarrollo UNIDOS por la vida 2020-2023. 4. A través de los #CuentasClaras y #RendiciónDeCuentas difundimos diferentes piezas en las redes sociales institucionales con cifras y datos sobre la gestión de la Corporación. 5. Participamos en 5 espacio de los CUEE Subregionales en Yolombó (2), Rionegro (1), Suroeste (1) y una (1) actividad virtual. Estos espacios constituyen instancias de participación legalmente conformadas.		
índice de desempeño institucional / Política de Servicio al Ciudadano	66,00	Este Indicador es Anual y depende de disponibilidad del Aplicativo FURAG del DAFP . El Departamento Administrativo de la Función Pública en el Mes de febrero informó a todas las entidades que la Medición del Desempeño Institucional vigencia 2022 se llevara a cabo en segundo trimestre de 2023 por lo que no activo la herramienta FURAG y por ende la Corporación no realizó dicha actividad Sin embargo en el trimestre 1 se han realizado las siguientes acciones que permite mejorar el índice de la política de servicio al ciudadano a) Se realizó Autodiagnóstico de la política de Servicio al Ciudadano Sin embargo en el trimestre 1 se han realizado las siguientes acciones que permite mejorar el índice de la	0	0

INDICADORES	META 2023	Acciones Realizadas TRIMESTRE 1	Ejecutado Trimestre 1 (NUMERO)	% Avance Trimestre 1
		política de servicio al ciudadano. a) Se realizó Autodiagnóstico de la política de Servicio al Ciudadano. b)Se realizaron las siguientes acciones con trámites, se comparten bases de datos de operación que deben cargados en el SUIT. c) Se realiza seguimiento trimestral a las PQRSDF. d) Se trabaja en la creación del modelo de atención al ciudadano. e) Se generan alertas tempranas para la respuesta oportuna de las PQRSD vigentes. f) Se implementó una nueva planta telefónica con el propósito de mitigar los errores en la reportería. g) Se está realizando difusión de los canales de atención.		
Aplicativos revisados e implementados	100%	'Las actividades relacionadas con este indicador serán desarrolladas a partir del segundo trimestre.	0 %	0%

2. EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2023

La ejecución financiera del Plan pretende mostrar el avance financiero de los indicadores que corresponden a los proyectos asociados a los 4 Ejes Estratégicos que conforman el **Plan Estratégico 2021-2023**

COMPONENTE	ASIGNACIÓN	ADICIÓN	CONSOLIDADO	AVANCE PLAN DE ACCIÓN

	PRESUPUESTO INICIAL Programa por eje AÑO	PRESUPUESTO Programa por eje AÑO	PRESUPUESTO FINAL	Presupuesto Ejecutado por eje trimestre 1	% EJECUCIÓN 1 TRIMESTRE PRESUPUESTO POR COMPONENTE	% EJECUCIÓN 1 TRIMESTRE PRESUPUESTO GENERAL
Eje estratégico 1: Camino a la educación superior						
Eje estratégico 2: Operación y Seguimiento de Fondos y Programas.	$ 10.844.586.842	$ 284.649.099	$ 11.129.235.941	$ 2.201.045.328	20%	16%
Eje estratégico 3: Acompañamiento e integración al territorio						
Eje estratégico 4: Gestión y operación Organizacional.	$ 2.726.784.599	$ 1.514.042	$ 2.728.298.641	$ 450.257.978	17%	3%
Total ejecución	$ 13.571.371.442	$ 286.163.141	$ 13.857.534.583	$ 2.651.303.306	**19%**	

El presupuesto de la Corporación lo componen los recursos de Funcionamiento (Operación Organizacional), Recursos de Inversión (Desarrollo del objeto misional), dentro del plan de acción las actividades de los ejes 1,2,y 3 se financian con los recursos de inversión y el eje 4 se financia con los recursos de funcionamiento.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, el presupuesto presento adiciones por valor de $286.163.141 , donde:

-El componente de inversión estuvo representando con recursos por valor de $284.649.099 que corresponde recursos del Contrato Interadministrativo suscrito con el municipio de Rionegro para la Administración del Fondo de Educación Superior Municipal que pertenece al eje N° 2.

-El componente de Funcionamiento estuvo representado con recursos por valor de $1.514.042 que se adicionan al presupuesto como reserva presupuestal de la vigencia 2022, correspondiente al contrato 040-2022 de Colombia Móvil.

Al cierre del primer trimestre del presupuesto de inversión de la Corporación que da cumplimiento al plan de acción por valor de $13.857.534.583 presentó una ejecución acumulada de inversión(Diferentes centros de costo) por valor de $2.201.045.328 con una representación del 16% del presupuesto general de la Corporación y una ejecución del 20% frente al presupuesto asignado de inversión; Funcionamiento tuvo una ejecución por valor de $450.257.978 que dentro del presupuesto general representa una ejecución de recursos del 3% y frente al presupuesto asignado para Funcionamiento ha ejecutado el 17%.

Al cierre del 31 de marzo de 2023, la gestión del plan de acción representado en recursos asciende

a la suma de $2.651.303.306 que representa el 19% del presupuesto general.

3	CONCLUSIONES

Con Corte a **Marzo** **30 de 2023** , el Plan de Acción anual Presenta el Siguiente avance

Plan de Acción 2023	TRIMESTRE 1
Ejecución Física (Metas)	31 %
Ejecución Presupuestal	19 %

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Control interno después de revisar la ejecución de plan de acción 2023, no presenta ninguna observación, pero recomienda tener presente: en la revisión de los 4 ejes, que se fundamenta el plan de acción 2023, la entidad tiene unos ítems en 0% en el primer trimestre de en la ejecución.

Se deja la nota muy clara: ***el plan de acción es una actividad que la entidad tiene todo el año 2023 para realizar, y que existe muchas actividades que se deben desarrollar en los trimestres tres y cuatro de año 2023.***